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Le CTEC Essonne amont

Restaurer la ripisylve

Restaurer les zones humides

Retablir la continuité écologique

Restaurer l'hydromorphologie

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

Maîtriser le foncier

Préserver les espèces à haute valeur patrimoniale

Entretenir les milieux



Photo de couverture : Zone humide et d’écrêtage des crues des Pâtureaux après travaux - avril 2022



Le Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC) Essonne amont a été signé en 2020 entre l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, la Région Centre Val de Loire, le Département du Loiret et le Syndicat Mixte de l’Œuf, de la 
Rimarde et de l’Essonne (SMORE).

Il définit les ac�ons et moyens financiers à me�re en œuvre sur la période 2020-2024 pour répondre aux 
enjeux iden�fiés lors du diagnos�c ini�al, à savoir : améliorer la qualité physique des cours d’eau et des milieux 
humides, améliorer la ges�on hydraulique des cours d'eau et lu�er contre les inonda�ons et améliorer la quali-
té physico-chimique, chimique et biologique des eaux de surface. Le CTEC est porté par le SMORE qui est 
l’unique maître d’ouvrage du programme d’ac�ons. Ce dernier porte ainsi sur le domaine de compétence du 
SMORE, c’est-à-dire la GEMAPI.

Le CTEC Essonne amont s’applique sur les masses d’eau suivantes : 
- L’Œuf de sa source au confluent de la Rimarde – FRHR93A
- Le ruisseau de la Varenne – FRHR93A-F4501000
- L’Essonne du confluent de la Rimarde au confluent d e la Juine – FRHR-93B
- La Rimarde de sa source au confluent de l’Essonne – FRHR94
- Le ruisseau de la Pe�te Rimarde – FRHR94-F4511000
- Le Ruisseau de Mar�nvau – FRHR94-F4518000

Ce périmètre couvre 540 km2 et comprend 267 km de cours d’eau associés à environ 700 ha de zones humides.
Le programme du CTEC peut être résumé dans les grandes lignes par les chiffres ci-dessous :
- Restaura�on de la con�nuité écologique sur 18 ouvrages
- Restaura�on de la morphologie du lit mineur sur 12,5 km de cours d’eau
- Restaura�on de la ripisylves sur 7,8 km de cours d’eau
- Restaura�on de 15 ha de zones humides
- Montant total des opéra�ons es�mé à 2,4 millions d’euros.

L’année 2022 marque la mi-parcours du programme d’ac�ons du CTEC.

A ce�e occasion, un bilan doit être dressé conformément aux engagements inscrits à l’ar�cle 11 du contrat.

Ce rapport doit perme�re, de juger de l’avancement des ac�ons du contrat, de vérifier que les engagements 
pris sur les indicateurs financiers et techniques ont bien été tenus et de faire le point sur la consomma�on des 
enveloppes financières correspondantes à chaque ac�on. Une projec�on financière sur les deux dernières 
années du programme sera également proposée.
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Toutes les ac�ons programmées sur cet enjeu ont été engagées. 651 690 € ont été réalisés sur un prévisionnel 
ini�al de 625 454 €.

Les principaux travaux effectués pour cet enjeu sont présentés dans les pages suivantes. L’ac�on de restaura�on 
de la Rimarde aux Vaux cons�tue une ac�on embléma�que du CTEC. Les travaux sont détaillés dans le chapitre 
suivant.

Enjeu 1 : Améliorer la qualité physique des cours d’eau et des milieux humides

Prévu Réalisé
80 000 € 85 383 €
1 étude 1 étude
25 000 € 21 188 €
343 ml 288 ml

150 000 € 106 366 €
943 ml 1580 ml

6 ouvrages 4 ouvrages
Entre�en mécanisé des cours d'eau et des zones humides sur l'ensemble du 
bassin

2020 20 000 € 18 816 €

Entre�en manuel des cours d'eau et des zones humides sur l'ensemble du bassin 2020 18 000 € 15 600 €

Etudes de suivi des travaux 2020 11 000 € 3 600 €
40 000 € 90 993 €
438 ml 445 ml

2 ouvrages 4 ouvrages
Entre�en mécanisé des cours d'eau et des zones humides sur l'ensemble du 
bassin

2021 20 600 € 22 080 €

Entre�en manuel des cours d'eau et des zones humides sur l'ensemble du bassin 2021 18 540 € 20 800 €

Etudes de suivi des travaux 2021 11 000 € 5 000 €
20 000 € 33 968 €
539 ml 540 ml

50 000 € 18 116 €
1253 ml 260 ml
20 000 € 11 035 €

2 ouvrages 2 ouvrages
80 000 € 109 944 €
1100 ml 1100 ml

6 ha 6 ha
10 000 € 28 573 €
150 ml 35 ml

Entre�en mécanisé des cours d'eau et des zones humides sur l'ensemble du 
bassin

2022 21 218 € 22 620 €

Entre�en manuel des cours d'eau et des zones humides sur l'ensemble du bassin 2022 19 096 € 35 960 €

Etudes de suivi des travaux 2022 11 000 € 1 650 €

Ges�on des espèces exo�ques envahissantes sur l’Œuf à l’aval de Mareau aux 
Bois

2022

Effacement d'ouvrages sur la Rimarde à Courcelles 2022

Restaura�on du lit mineur et majeur sur la Rimarde aux Vaux (Estouy) 2022

Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf à l’aval des Murs 2022

Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf dans le secteur du Monceau 
(Pithiviers le Vieil)

2022

Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf à Bellcour (Pithiviers)

Effacement d'ouvrages sur l’Œuf à Solvin (Bondaroy)

Effacement d'ouvrages sur l’Œuf à Doureux (Estouy)

2020

2020

2021

Etude dossier d'autorisa�on loi sur l'eau

2020

Indicateurs techniques et financiers
Ac�ons inscrites au contrat Année de 

programma�on
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Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf à 
Bellecour (Pithiviers) - 2020
Linéaire restauré : 288 m
Les travaux visent à redynamiser les écoulements sur le 
secteur amont de Pithiviers qui présente un faciès très 
lenthique suite aux travaux de recalibrage des années 1970. 
La réduc�on de la sec�on d’écoulement et la restaura�on de 
la sinuosité du lit mineur ont été réalisés par écrasement des 
berges.
L’opéra�on s’inscrit dans une perspec�ve plus large de 
restaura�on d’une « vallée verte » autour de l’Œuf dans sa 
traversée de Pithiviers. Les travaux cons�tuent la première 
étape de cet ambi�eux projet soutenu par la ville de 
Pithiviers.

Effacement d'ouvrages sur l’Œuf à Solvin (Bondaroy) - 2020
Nombre d’ouvrages effacés : 4
Linéaire restauré : 1 580 m
Dans années 1960 d’importants travaux hydrauliques ont été réalisés dans la vallée de l’Œuf, modifiant 
profondément la répar��on des eaux entre rivières, noues et marais. Entre Bondaroy et Estouy, les différents 
bras historiques de l’Œuf se sont vus déconnectés et leurs écoulements rassemblés en un large chenal central à 
la ligne d’eau figée par une série de trois seuils en « V ». Ces opéra�ons ont complétement remis en ques�on 
l’équilibre de la rivière, entrainant de nombreux impacts, comme par exemple l’envasement et 
l’homogénéisa�on du lit, l’asséchement des zones humides, le blocage de la circula�on des poissons et ont 
conduit à une dégrada�on globale de la qualité des eaux, des milieux et des peuplements piscicoles.
Les travaux dans le secteur du Solvin cons�tuent la première tranche de ce vaste projet d’aménagement. Ils ont 
permis l’effacement de quatre obstacles à la con�nuité inscrits au ROE, la reconnexion des anciens bras de l’Œuf 
et la remise en eau des zones humides a�enantes.
Les deux ouvrages avals, dont l’arasement était prévu la même année, ont été traités sur la tranche de travaux 
suivante (Doureux) afin d’étudier les effets de l’abaissement de la ligne d’eau sur les aménagements amont et de 
valider la suppression défini�ve des ouvrages.

L’Œuf à Bellecour après travaux

Seuil en «V» de Solvin avant travaux

Ancien bras remis en eau
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Effacement d'ouvrages sur l’Œuf à Doureux (Estouy) - 2021
Nombre d’ouvrages effacés : 4
Linéaire restauré : 445 m
Dans la droite ligne du tronçon précédent, les travaux autour du Moulin de Doureux ont donné lieu à la remise 
en eau du cours naturel de l’Œuf et à la restaura�on complète de la con�nuité sur l’ensemble des bras de l’Œuf.
Les aménagements réalisés en 2020 et 2021 entre les Moulins de Solvin et Doureux prouvent qu’il est possible 
et avantageux de concilier la restaura�on de la con�nuité écologique et la préserva�on du patrimoine bâ�.

Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf à l’aval des Murs (Escrennes) - 2022
Linéaire restauré : 540 m
L’opéra�on s’inscrit dans la con�nuité d’ac�ons de restaura�on de l’Œuf sur son cours moyen, entre Escrennes 
et Pithiviers. Les travaux consistent à restaurer l’hydromorphologie du cours d’eau par talutage des berges, sur 
le même modèle que le secteur de Bellecour présenté précédement.
L’ac�on, engagée en 2022 par la signature du marché avec l’entreprise de travaux, est en cours de réalisa�on. 
Les travaux n’ont pas débuté au moment de la rédac�on de ce bilan.

Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf dans le secteur du Monceau (Pithiviers le Vieil) - 2022
Linéaire restauré : 260 m
Comme précédemment, l’opéra�on complète les tronçons de l’Œuf restaurés depuis 2011 entre Escrennes et 
Pithiviers. 
L’ac�on a été engagée en 2022 mais les travaux n’ont pas débuté au moment de la rédac�on du bilan. La 
restaura�on de la par�e avale du tronçon est en outre reportée sur le programme 2023 suite au décès du 
propriétaire survenu début 2022.

Effacement d'ouvrages sur la Rimarde à Courcelles – 2022
Nombre d’ouvrages restaurés : 2
Les travaux consistent en la suppression de deux ouvrages hydrauliques situés dans le bourg de 
Courcelles. Ces ouvrages sont maintenus en posi�on basse depuis plusieurs années, leur effacement 
défini�f perme�ra d’éviter leur remise en service future.
L’ac�on a été engagée en 2022 mais les travaux n’ont pas débuté au moment de la rédac�on du bilan.

Arasement du seuil en «V» de Doureux Ancien talweg remis en eau Bras de décharge du Moulin de Doureux 
rendu franchissable
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Ges�on des espèces exo�ques envahissantes sur l’Œuf à l’aval de Mareau aux Bois - 2022
Linéaire restauré : 35 m
Ce foyer de renouée du Japon émergeant est le plus amont connu sur le bassin de l’Œuf. Il est localisé à la 
confluence de l’Œuf et de la Varenne, à l’aval du bourg de Mareau aux Bois, et occupe l’ensemble du lit mineur 
en raison de l’intermi�ence des écoulements sur ce secteur. La densité de végétaux provoque des bouchons 
hydrauliques lors des épisodes de crue, aggravant le risque d’inonda�ons sur la commune.
Les travaux sur les berges consisteront au confinement des terrains contaminés par la pose d’une bâche 
hor�cole résistante aux UV. Les terrains du fond du lit seront exportés et remplacés par un matelas 
alluvionnaire.
L’ac�on a été engagée en 2022 mais les travaux n’ont pas débuté au moment de la rédac�on du bilan.

Entre�en des cours d’eau et des zones humides – 2020 à 2022
Ces opéra�ons annuelles s’inscrivent dans la compétence GEMAPI du SMORE. Elles visent à garan�r le bon 
écoulement des eaux, la protec�on des biens et des personnes contre les inonda�ons, mais également à 
maintenir les milieux aqua�ques et humides en bon état.
Une augmenta�on du volume financier consacré à l’entre�en est observée depuis le début du CTEC. Elle résulte 
de la mul�plica�on des épisodes clima�ques extrêmes (vents forts, orages, périodes de sécheresse) et de la 
propaga�on de maladies cryptogamiques affectant l’aulne et le frêne, les deux principales essences cons�tuant 
les boisements humides. Ces phénomènes sont très probablement à me�re en lien avec le changement 
clima�que, ce qui laisse présager de nouvelles augmenta�ons des sommes consacrées à l’entre�en dans les 
années à venir.
Les travaux font pour la plupart appel à des prestataires extérieurs :
- L’entre�en des bras amont vise à restaurer progressivement un cordon de ripisylve et à le maintenir, il est 
réalisé principalement par des entreprises agricoles disposant des moyens mécaniques adaptés ;
- La ges�on des ripisylves en place, consistant aux coupes d’élagage, d’éclaircies et d’arbres penchés, sont 
généralement confiées à une entreprise d’inser�on et ponctuellement à des entreprises de bucheronnage en 
fonc�on de la technicité des interven�ons ;
- La ges�on des embâcles est réalisée au quo�dien par l’entreprise d’inser�on ;
- La ges�on des végéta�ons des zones humides est principalement réalisée en régie mais peut faire appel à des 
entreprises spécialisées selon la portance des sols ;
- Enfin, l’entre�en des parcours ouverts au public est assuré par l’entreprise d’inser�on.

Largeur du lit mineur : 3 à 4 m

Hauteur de 
berge : 1.5 à 2 m

Epaisseur du 
décaissage : 0.5 m

Terrain naturel

Zone contaminée 3 m de débordement3 m de débordement

Bâche

Décaissage des terrains du lit mineur, 
exportation en décharge et remise en place de 
matériaux alluviaux de diamètre 100-300 mm

Con�nement des 
terrains contaminés 
sous une bâche 
horticole résistante 
aux UV

Schéma de principe

Confluence Oeuf / Varenne envahie de renouée
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Enjeu 2 : Améliorer la ges�on hydraulique des cours d'eau et lu�er contre les inonda�ons

Prévu Réalisé
Acquisi�ons foncières sur les zones humides à enjeux iden�fiés 2020 56 000 € 31 447 €
Anima�on foncière sur les zones humides à enjeux iden�fiés 2020 20 000 € -
Acquisi�ons foncières sur les zones humides à enjeux iden�fiés 2021 56 000 € 74 293 €

55 000 € 118 474 €
3,5 ha 5,3 ha

Acquisi�ons foncières sur les zones humides à enjeux iden�fiés 2022 56 000 € 16 532 €

Ac�ons inscrites au contrat Année de 
programma�on

Indicateurs techniques et financiers

2022Restaura�on du lit majeur sur la Noue de Secval (Bondaroy)

Toutes les ac�ons programmées sur cet enjeu ont été engagées à l’excep�on de la presta�on d’anima�on 
foncière. 240 746 € ont été consommés sur un prévisionnel ini�al de 243 000 €.

La restaura�on de la zone humide de la Noue de Secval cons�tue une ac�on embléma�que du CTEC. Les 
travaux sont présentés dans le chapitre suivant.

Les acquisi�ons foncières ont porté sur des zones humides iden�fiés dans la stratégie validée par le Comité 
Syndical du SMORE en 2019. Elles résultent de l’anima�on foncière menée en régie sur les secteurs du Moulin 
de la Porte (Estouy) et des Pâtureaux (Chambon la Forêt), et d’opportunités iden�fiées grâce à la veille foncière 
mise en place sur le bassin.

La surface de zones humides acquises sur les trois années s’élève à 16,4 ha. L’anima�on foncière a également 
conduit à la signature d’une conven�on de ges�on au profit du SMORE sur 1,5 ha dans le secteur du Moulin de 
la Porte. Enfin, 24,4 ha de zones humides situés dans le secteur de Solvin sont gérés en partenariat avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels du Centre Val de Loire dans le cadre d’un bail emphytéo�que.

La presta�on d’anima�on foncière ini�alement programmée en 2020 sera engagée en 2023 avec la SAFER 
Centre Val de Loire.

Cladiaie à marisque de Bouville acquise en 2021
9

Contrat de Territoire Eau & Climat Essonne amont
Bilan  à mi-parcours 2022

BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER



Effacement de l’ouvrage du bourg d’Escrennes - 2021
Nombre d’ouvrages effacés : 2
Linéaire restauré : 610 m
L’Œuf dans sa traversée du bourg d’Escrennes a subi un important recalibrage dans les années 1960. Le lit a été 
élargi, rec�fié et approfondi pour favoriser le drainage du plateau agricole situé à l’amont. Dans les années 90, 
un ouvrage hydraulique a été mis en place par la municipalité dans le but « garder » de l’eau sur ce secteur 
fréquemment à sec.
La dégrada�on des milieux et les évolu�ons réglementaires ont conduit le SMORE à apporter une réponse 
alterna�ve aux problèmes rencontrés sur ce tronçon en retravaillant la morphologie du cours d’eau tout en 
maintenant les lignes d’eau actuelles par une série de radiers en pierre, sans comprome�re la con�nuité 
piscicole et le transport sédimentaire.
La par�e avale du cours d’eau n’a pas été aménagée compte tenu du montant du marché bien supérieur aux 
es�ma�ons préalables.

Enjeu 3 : Améliorer la qualité physico-chimique, chimique et biologique des eaux de surface

Ouvrage du bourg d’Escrennes avant et après effacement Reméandrage de l’Oeuf en amont de l’ouvrage

Prévu Réalisé
80 000 € 129 049 €
936 ml 610 ml

1 ouvrage 2 ouvrages
10 000 €

1 plan d'eau 1 plan d'eau

160 000 € 139 076 €
400 ml 310 ml
3,6 ha 3,6 ha

Ac�ons inscrites au contrat Année de 
programma�on

Indicateurs techniques et financiers

Effacement de l'ouvrage du Bourg d’Escrennes

Effacement d'ouvrage sur la Pe�te Rimarde aux Pâtureaux 
(Chambon la Forêt et Nancray sur Rimarde) 

Restaura�on du lit mineur et majeur de la Pe�te Rimarde aux 
Pâtureaux (Chambon la Forêt et Nancray sur Rimarde)

2021

2021

2021

Toutes les ac�ons programmées sur cet enjeu ont été engagées. 268 125 € ont été engagés sur un prévisionnel 
ini�al de 250 000 €.

La restaura�on du site des Pâtureaux cons�tue une ac�on embléma�que du CTEC. Les travaux sont présentés 
dans le chapitre suivant. L’opéra�on d’effacement de l’ouvrage sur la Pe�te Rimarde (seconde ligne du tableau) 
est incluse dans la restaura�on du site.

10

Contrat de Territoire Eau & Climat Essonne amont
Bilan  à mi-parcours 2022

BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER



L’aménagement pédagogique du site des Pâtureaux fait suite aux travaux de restaura�on de zone humide 
réalisés en 2021. Ils visent à développer une plateforme pédagogique et un site pilote en tête de bassin pour 
sensibiliser le public sur les différents enjeux du site : 
- Impact sur les milieux aqua�ques des étangs sur cours en tête de bassin ;
- Sauvegarde de l’écrevisses à pa�es blanches ;
- Restaura�on des zones humides ;
- Lu�e contre les inonda�ons par des solu�ons fondées sur la nature (écrêtage des crues).
L’ac�on a été engagée en 2022 mais les travaux n’ont pas débuté au moment de la rédac�on du bilan.

Ac�ons de sensibilisa�on

Prévu Réalisé
40 000 € 138 367 €

1 sen�er pédagogique 1 sen�er pédagogique

Indicateurs techniques et financiers

Aménagement pédagogique de l'étang des Pâtureaux 2022

Ac�ons inscrites au contrat Année de 
programma�on

Schéma d’aménagement du site pédagogique des Pâtureaux

1

2

3

6

4 5

Pontons de pêche

Prairie séche

Prairie humide

Boisement

Verger

Mozaïque roselière et cariçaie

Roselière

Culture

Talus

Déversoir de crue

Grillage pour pâturage

Portail d’accès pour exploitation

Haie

Passerelle

Observatoire faune

Tables de pique-nique

Barrière à écrevisses

Zone de pêche

Zone en eau de faible profondeur, mares et platières

Route départementale

Panneaux pédagogiques:
1 - Présentation générale de l’opération pilote 
d’effacement d’un étang sur cours
2 - La mare, réservoir de biodiversité
3 - Reconnaitre les oiseaux d’eau des zones 
humides (1)
4 - Intérêt des zones humides face au 
changement climatique
5 - Reconnaitre les oiseaux d’eau des zones 
humides (2)
6 - Sauvegarde des réservoirs de biodiversité 
en tête de bassin : l’écrevisse à pieds blanc

11

Contrat de Territoire Eau & Climat Essonne amont
Bilan  à mi-parcours 2022

BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER



Classe d’eau

Visites de travaux Formation des riverains Suivi des milieux

Chanter école Etude en régie

La cellule d’anima�on du CTEC est composée d’un technicien et d’un chargé de mission rivière, soit de deux 
postes à temps plein. Un stagiaire en Master 2 est également prévu en appui chaque année.
L’anima�on n’a pas connu d’interrup�on depuis le démarrage du CTEC. Le stagiaire en Master 2 n’a pas été 
recruté en 2021 en raison de l’embauche d’un chargé de mission supplémentaire au sein de la structure. D’une 
manière générale, le SMORE accueil chaque année une moyenne de 5 stagiaires de niveaux divers : stage de 
découverte, lycée professionnel, BTS, Master 2.

Anima�ons théma�ques associées

Prévu Réalisé
Salaire et charges Chargé de Mission et Technicien Rivière 2020 118 400 € 130 882 €
Stagiaire Master 2 2020 3 500 € 3 574 €
Salaire et charges Chargé de Mission et Technicien Rivière 2021 121 952 € 127 150 €

Stagiaire Master 2 2021 3 500 € -
Salaire et charges Chargé de Mission et Technicien Rivière 2022 125 611 € 130 005 €
Stagiaire Master 2 2022 3 500 € 3 530 €

Ac�ons inscrites au contrat Année de 
programma�on

Indicateurs techniques et financiers
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Synthèse des indicateurs financiers

Synthèse des indicateurs techniques

Le montant financier engagé au terme de la 3ème année représente 69 % du montant total du programme. Il 
s’élevait à 42% à la fin de la 2ème année.

On notera que les montant des opéra�ons engagées la première année entraient parfaitement dans les 
enveloppes prévisionnelles, mais que des dépassements de plus en plus importants sont constatés sur 2021 et 
2022.

L’augmenta�on généralisée du coût des travaux à par�r de 2021 est une tendance na�onale liée au prix des 
ma�ères premières et des carburants. A �tre d’exemple, les marchés de travaux conclus en 2022 présentent des 
augmenta�ons comprises entre 15% et 54% par rapport à 2020 sur des presta�ons similaires.

Ce phénomène a conduit le SMORE à réduire certains linéaires d’interven�on pour respecter les budgets de 
travaux annuels définis en concerta�on avec les EPCI adhérents au syndicat.

Les deux opéra�ons non réalisées sont la presta�on d’anima�on foncière qui sera engagée en 2023 et 
l’encadrement d’un stagiaire au niveau master 2 en 2021. L’annula�on du stage est liée au recrutement d’un 
nouveau chargé de mission dans l’équipe du SMORE.

On notera que le linéaire de cours d’eau restauré est légèrement inférieur au prévisionnel. Comme indiqué 
précédemment, des linéaires d’interven�on ont été réduits pour respecter les budgets prévisionnels du SMORE. 
Les tronçons concernés sont l’aval du bourg d’Escrennes, où les travaux d’accompagnement à l’effacement de 
l’ouvrage ont été réduits, et le secteur du Monceau à Pithiviers le Vieil, où le décès d’un propriétaire a conduite 
à reporter les travaux en 2023.

Indicateur technique Prévu Réalisé
Nombre d'ouvrages effacés 11 12
Linéaire de cours d'eau restaurés (m) 6102 5168
Surface de ZH restaurée (ha) 13,1 14,9
Nombre d'études lancées 1 1
Nombre de sen�ers pédagogiques réalisés 1 1
Nombre d'opéra�ons 33 31
Surface de ZH acquises (ha) - 16,4

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé
Enjeu 1 : Améliorer la qualité physique 
des cours d’eau et des milieux humides

304 000 € 250 953 € 90 140 € 138 873 € 231 314 € 261 865 € 625 454 € 651 690 € 976 748 € 67%

Enjeu 2 : Améliorer la ges�on 
hydraulique des cours d'eau et lu�er 

contre les inonda�ons
76 000 € 31 447 € 56 000 € 74 293 € 111 000 € 135 006 € 243 000 € 240 746 € 525 000 € 46%

Enjeu 3 : Améliorer la qualité physico-
chimique, chimique et biologique des 

eaux de surface
0 € 0 € 250 000 € 268 125 € 0 € 0 € 250 000 € 268 125 € 250 000 € 107%

Ac�on de sensibilisa�on 0 € 0 € 0 € 0 € 40 000 € 138 366,86 € 40 000 € 138 367 € 40 000 € 346%
Anima�ons théma�ques associées 121 900 € 134 456 € 125 452 € 127 150 € 129 111 € 133 535 € 376 463 € 395 141 € 646 102 € 61%

Total 501 900 € 416 856 € 521 592 € 608 441 € 511 425 € 668 773 € 1 534 917 € 1 694 069 € 2 437 850 € 69%

TOTAL 
PREVISIONNEL 

CTEC
ENGAGEMENTAc�ons retenues par enjeu TOTAL ENJEU2020 2021 2022
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Vue aérienne des anciens méandres à 
reconnecter avant travaux

Restaura�on du lit mineur et majeur sur la Rimarde aux Vaux (Estouy)

Linéaire de cours d’eau restauré : 1100 m

Surface de zone humide restaurée : 6 ha

La Rimarde sur son cours aval a été recalibrée dans les années 1960, entrainant une altéra�on de la qualité des 
habitats aqua�ques, l’accéléra�on des écoulements, la déconnexion et l’asséchement des zones humides 
latérales qui furent plantées en peupliers. Sur la grande majorité du cours d’eau, les anciens méandres sont 
toujours marqués dans le lit majeur, leur remise en eau cons�tue un enjeu majeur pour améliorer 
l’hydromorphologie de la Rimarde, restaurer les zones humides latérales et ralen�r naturellement les 
écoulements en période de crue.

L’opéra�on des Vaux cons�tue une première étape de restaura�on des anciens méandres de la Rimarde, en 
cela elle cons�tue une ac�on pilote ayant pour voca�on de sensibiliser les propriétaires riverains voisins. La 
remise en eau des méandres est réalisée par la créa�on de batardeaux sur le cours recalibré ou par comblement 
de ce dernier. Des opéra�ons d’étrépage seront réalisées afin de restaurer la zone humide, notamment dans des 
secteurs ayant fait l’objet de remblaiement.

Cours de la Rimarde recalibré

Anciens méandres
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La Rimarde à l’état initial (ici à l’étiage). Le lit mineur 
présente une largeur excessive, de 10 à 12 m, un fond 
plat et des berges abruptes, induisant une dégradation 
de la qualité des eaux, une faible diversité des habitats et 
la déconnexion du lit majeur.

Opération de broyage de la végétation herbacée et 
buissonnante le long des anciens méandres en vue de 

leur reconnexion. Les sujets intéressants sont conservés 
pour restaurer une ripisylve après remise en eau.

Action de bucheronnage sur les arbres le long des anciens 
méandres pour la restauration d’une ripisylve. Ici, 
dégagement d’un frêne mort atteint de chalarose.

Mise en place de batardeaux de terre, ou comblement du 
lit recalibré de la Rimarde pour orienter les eaux vers les 
anciens méandres (photo d’illustration issue des travaux 
réalisés sur le secteur de Doureux).

Reprofilage des anciens méandres afin de retirer les 
vases accumulées ce qui permettra leur remise en eau.
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Broyage des ligneux et maintien des touradons pour la 
sauvegarde du Vertigo moulinsana

Zone humide avant travaux, le milieu est en 
cours de fermeture par le développement de 
bosquets de saules

Exportation du broyat pour éviter 
l’enrichissement du milieu

Création d’échancrures dans la berge 
pour restaurer la fonctionnalité 
hydraulique de la zone humide

Etrépage des terrains permettant 
l’affleurement de la nappe et le 

développement de l’avifaune

Restaura�on du lit majeur sur la Noue de Secval (Bondaroy)

Surface de zone humide restaurée :5,3 ha

Ce�e zone humide située en rive gauche de la Noue de Secval (affluent de l’Œuf) présente une haute valeur 
patrimoniale, notamment par la présence du Ver�go moulinsiana, classé « vulnérable » sur la Liste rouge des 
mollusques de la région Centre. Les travaux de recalibrage des cours d’eau menés dans la seconde moi�é du 
19ème siècle, la populiculture et la déprise des milieux ouverts sont autant de facteurs qui conduisent à 
l’assèchement et à la fermeture de ce milieu aujourd’hui en péril.

Les travaux de restaura�on de la zone humide de Secval s’inscrivent dans le projet global d’aménagement de la 
vallée de l’Œuf entre les secteurs de Solvin (2020), Doureux (2021) et de La Porte (programmé en 2023). Ils 
illustrent également le partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels du Centre Val de Loire qui assure 
la ges�on du site.

L’opéra�on a consisté en la créa�on de baisses dans le merlon de curage endiguant la Noue de Secval et l’Œuf, 
conçues afin de restaurer les fonc�onnalités hydrauliques du marais, et au broyage avec exporta�on de la 
végéta�on ligneuse (peupliers, saules, frênes) fermant le milieu.
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Prise de vue aérienne de l’aval de la zone humide avant (en haut) et après (en bas) travaux
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Talutage des 
berges en pente 

douce pour 
diversifier les 

milieux et 
augmenter la 

surface d’écrêtage 
de crues

Restaura�on du lit mineur et majeur de la Pe�te Rimarde aux Pâtureaux (Chambon la Forêt)

L’étang des Pâtureaux a été acquis en 2013 par la 
collec�vité. Il cons�tue un site pilote en tête de 
bassin de mise en œuvre de solu�ons fondées 
sur la nature pour l’adapta�on du territoire aux 
impacts du changement clima�que. 
L’aménagement répond à plusieurs objec�fs :
- Préserver un réservoir de biodiversité cons�tué 
par la popula�on d’écrevisses à pa�es blanches 
(Austropotamobius pallipes) de la Pe�te 
Rimarde,
- Supprimer, ou réduire au maximum l’impact 
d’un étang sur cours et communiquer sur les 
enjeux liés,
- Restaurer une zone humide en tête de bassin,
- Créer une zone d’écrêtage de crues naturelle,
- Sensibiliser le public et offrir un espace naturel 
récréa�f.

Deux premières tranches de travaux ont eu lieu 
en 2018 et 2020 pour abaisser le niveau de l’eau 
dans le grand étang et supprimer la végéta�on 
exogène. Les travaux réalisés en 2021 visaient à 
sécuriser la popula�on d’écrevisses à pa�es 
blanches par l’installa�on d’une barrière à 
écrevisses, et à agrandir la zone d’écrêtage de 
crues par talutage des berges en pente douce. Le 
fond de l’étang a également été reprofilé pour 
favoriser le développement de différents types 
de milieux et créer des mares propices à la 
reproduc�on des amphibiens et à l’installa�on 
de la faune avicole.

Le programme de travaux s’est poursuivi en 2022 
avec la mise en place d’un sen�er pédagogique 
ouvert au public de manière permanente. Le site 
fera par la suite l’objet d’anima�ons de 
sensibilisa�on tout au long de l’année.

Création d’une platière favorable à la faune 
avicole entre les deux étangs 
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Barrière à écrevisses 
installée à l’amont du 
site pour sécuriser le 
réservoir de 
biodiversité de la 
population 
d’Austropotamobius 
pallipes

Mare créée dans la zone humide pour la 
reproduction des amphibiens et le 
développement de la faune avicole

Restauration 
naturelle du lit 
mineur de la Petite 
Rimarde dans les 
sédiments de 
l’étang sur cours 
effacé

Aménagement d’un sentier 
pédagogique pour la découverte des 
milieux humides (photo d’illustration 
prise au Moulin de la Porte)
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Avancement du CTEC au regard des engagements contractuels

Projec�on financière pour la suite du CTEC

L’ar�cle 11 du CTEC engage le SMORE à a�eindre les objec�fs à mi-parcours du programme (soit le 30 juin 
2022) suivants, sous peine de résilia�on du contrat :

- engagement d’au minimum 40% de la masse financière du programme, soit 975 141 €

1 025 856 € étaient engagés à la fin de l’année 2021, soit 42 % de la masse financière du programme. A la fin de 
l’année 2022, le montant engagé se porte à 1 694 069 €, soit 69 % du montant du programme.

- engagement d’au moins deux ac�ons prioritaires « eau et climat »

Toutes les ac�ons embléma�ques « eau et climat » ont été engagées en 2021 (aménagement de la zone humide 
des Pâtureaux) et en 2022 (restaura�on de la zone humide de Secval et restaura�on de la Rimarde aux Vaux).

Les clauses de résilia�on à mi-parcours du CTEC Essonne amont sont sa�sfaites.

Les 40% d’engagement de la masse financière globale du contrat sont largement a�eints. La masse financière 
totale engagée est globalement conforme au programme prévisionnel avec cependant une augmenta�on des 
coûts de travaux en 2021 et 2022 qui appelle à la vigilance pour la suite du contrat.

Les ac�ons embléma�ques eau et climat ont toutes été engagées avant le 30 juin 2022 (lancement du marché 
pour les deux dernières le 5 avril 2022).

Globalement, l’examen des critères techniques permet de constater que toutes les opéra�ons de travaux ont 
été engagées conformément à la programma�on du contrat. Quelques ajustements des linéaires restaurés ont 
cependant dû être concédés pour respecter les budgets de travaux alloués annuellement par le SMORE.

Les hausses observées sur le montant des opéra�ons incitent à un examen de la programma�on financière des 
deux dernières années du CTEC. Ainsi, les es�ma�ons ini�ales ont été actualisées en tenant compte des 
bordereaux de prix des derniers marchés de travaux. Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-contre.

Les résultats de ces projec�ons montrent un probable dépassement de l’enveloppe ini�ale du CTEC de près de 
20%, soit 468 819 €. 

Ce dépassement pourrait poser problème au SMORE qui a basé l’évolu�on de son budget jusqu’en 2024 en 
grande par�e sur la programma�on du CTEC. Ce�e programma�on budgétaire a été actée par les EPCI membres 
du SMORE, il sera ainsi difficile d’y déroger.

Une augmenta�on de l’enveloppe financière peut également être probléma�que pour les financeurs, il 
reviendra à chacun de se prononcer sur ce sujet.

En conséquence, les deux dernières années de mise en œuvre du contrat pourraient nécessiter des 
ajustements conséquents pour pallier à l’augmenta�on du coût des travaux. Cela pourrait se traduire par la 
déprogramma�on de quelques opéra�ons ou par la réduc�on du volume de certaines interven�ons. Par 
ailleurs, les nouvelles exigences de l’administra�on sur les dossiers d’autorisa�on environnementale pourraient 
conduire à des reports d’opéra�ons pour perme�re la réalisa�on d’études complémentaires.
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Exercice Prévisionnel Réalisé/projec�on
2020 501 900 €         416 856 €                  
2021 521 592 €         608 441 €                  
2022 511 425 €         668 773 €                  
2023 471 403 €         527 100 €                  
2024 431 530 €         685 500 €                  

2 437 850 €      2 906 669 €               

Montant 
ini�al

Montant 
actualisé

Montant 
ini�al

Montant 
actualisé

Restaura�on de la ripisylve sur l’amont de la Laye du Sud et le Ru de 
Santeau

40 000 € 40 000 €

Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf à l’aval de Pithiviers le Vieil 25 000 € 65 000 €

Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf à Pontournois (Pithiviers) 10 000 € 21 000 €

Effacement d'ouvrages sur l’Œuf au Moulin de la Porte (Estouy) 35 000 € 85 600 €
Ajout d'opéra�ons de restaura�on de zones 
humides

Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf au Monceau 41 000 € Opéra�on reportée de 2022

Effacement d'ouvrages sur l’Œuf entre Gendry et Bouville (Estouy) 20 000 € 84 000 €
Opéra�on repoussée en 2024 en raison du 
suivi piézométrique sur le marais demandé 
dans l'arrêté d'autorisa�on

Effacement d'ouvrages sur l’Œuf au Moulin de la Roche�e (Aulnay la 
Rivière)

85 000 € 85 000 €

Restaura�on du lit majeur sur l’Œuf au Moulin de la Roche�e (Aulnay la 
Rivière)

30 000 € 50 000 €

Entre�en mécanisé des cours d'eau et des zones humides sur 
l'ensemble du bassin

21 855 € 25 000 € 22 511 € 26 000 €

Entre�en manuel des cours d'eau et des zones humides sur l'ensemble 
du bassin

19 669 € 36 000 € 20 259 € 37 000 €
Augmenta�on du volume d'arbres tombés à 
gérer

Etudes de suivi des travaux 11 000 € 11 000 € 11 000 € 11 000 €
Main�en du montant pour acquisi�on de 
matériel de suivi (sondes température, 
sondes de débit…)

Effacement d'ouvrages sur la Rimarde au lavoir de Nibelle 50 000 € 55 000 €
Opéra�on repoussée en raison des 
inventaires complémentaires demandés 
dans l'arrêté d'autorisa�on

Restaura�on du lit mineur sur la Varenne en aval de Doulchan (Courcy 
aux Loges)

30 000 € 30 000 €
Opéra�on reportée de 2023, pourrait être 
supprimée

Restaura�on du lit majeur de la Rimarde à Courcelles 20 000 € 42 000 €
Restaura�on du lit mineur et majeur sur la Laye du Nord au Bois de 
Roulin (Neuville aux Bois)

50 000 € 70 000 €

Acquisi�ons foncières sur les zones humides à enjeux iden�fiés 56 000 € 56 000 € 56 000 € 56 000 €
Installa�on de repères de crue 20 000 € 10 000 € Baisse du nombre de repères à installer

Salaire et charges Chargé de Mission et Technicien Rivière 129 379 € 133 000 € 133 260 € 136 000 €
Stagiaire Master 2 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 €
Total 471 403 € 527 100 € 431 530 € 685 500 €

Enjeu 2 : Améliorer la ges�on hydraulique des cours d'eau et lu�er contre les inonda�ons

Anima�ons théma�ques associées

Ac�ons retenues par enjeu
20242023

Remarque

Enjeu 1 : Améliorer la qualité physique des cours d’eau et des milieux humides
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Analyse des leviers et des freins dans la mise en œuvre du CTEC

Les résultats des trois premières années du CTEC sont très sa�sfaisants, tant pour les résultats financiers avec 
1 694 069 € consommés pour 1 534 917 € programmés, que sur les indicateurs techniques puisque toutes les 
opéra�ons de travaux prévues ont bien été réalisées ou sont en cours de réalisa�on. L’engagement financier à 
mi-parcours se porte à 69 % du montant total programmé sur les cinq ans. Par ailleurs, toutes les ac�ons 
embléma�ques eau et climat sont réalisées ou engagées.

Les objec�fs contractuels fixés à l’ar�cle 11 sont donc tenus par le SMORE.

Pour la suite du CTEC, quelques points de vigilance sont toutefois soulevés et pourraient conduire à des 
ajustements de la programma�on. En par�culier, le coût des travaux est en constante augmenta�on depuis le 
début du programme, du fait de la flambée des prix des ma�ères premières et de l’énergie. Par ailleurs, les 
premiers effets du changement clima�que et la propaga�on de maladies cryptogamiques sur les arbres 
entrainent une forte augmenta�on du volume de travaux d’entre�en à fournir et donc de l’enveloppe 
budgétaire qui y est allouée annuellement.

En conséquence, une évolu�on de la programma�on des opéra�ons pourrait être discutée entre tous les 
partenaires.

Programma�on pluriannuelle des travaux dans le 
cadre d’une DIG opéra�onnelle à la signature du 
contrat.

Forte dynamique des acteurs locaux pour la 
préserva�on des milieux aqua�ques et humides

Main�en de taux d’aides élevés sur les acquisi�ons 
foncières, études et travaux de la part des 
financeurs.

Con�nuité et stabilité de l’équipe technique du 
SMORE pour la conduite des projets.

Volonté poli�que des élus du SMORE en faveur de la 
restaura�on des milieux aqua�ques.

Conjoncture économique (coût des matériaux et 
des carburants).

Exigences en hausse des services de l’Etat dans le 
montage des dossiers réglementaires de travaux.

Lenteurs administra�ves dans le traitement des 
actes de vente pour les acquisi�ons foncières.

Programma�on des opéra�ons sur une durée 
rela�vement longue, pouvant engendrer des 
changements de propriétaires sur les tronçons de 
travaux.

Contraintes liées aux condi�ons sanitaires en 2020 
et 2021.

FREINS LEVIERS
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