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Le CTEC Essonne amont

Restaurer la ripisylve

Restaurer les zones humides

Retablir la continuité écologique

Restaurer l'hydromorphologie

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

Maîtriser le foncier

Préserver les espèces à haute valeur patrimoniale

Entretenir les milieux



Photo de couverture : Remise en eau des anciens méandres de la Rimarde aux Vaux - Février 2023



Le Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC) Essonne amont a été signé en 2020 entre l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, la Région Centre Val de Loire, le Département du Loiret et le Syndicat Mixte de l’Œuf, de la 
Rimarde et de l’Essonne (SMORE).

Il définit les ac�ons et moyens financiers à me�re en œuvre sur la période 2020-2024 pour répondre aux 
enjeux iden�fiés lors du diagnos�c ini�al, à savoir : améliorer la qualité physique des cours d’eau et des milieux 
humides, améliorer la ges�on hydraulique des cours d'eau et lu�er contre les inonda�ons et améliorer la quali-
té physico-chimique, chimique et biologique des eaux de surface. Le CTEC est porté par le SMORE qui est 
l’unique maître d’ouvrage du programme d’ac�ons. Ce dernier porte ainsi sur le domaine de compétence du 
SMORE, c’est-à-dire la GEMAPI.

Le CTEC Essonne amont s’applique sur les masses d’eau suivantes : 
- L’Œuf de sa source au confluent de la Rimarde – FRHR93A
- Le ruisseau de la Varenne – FRHR93A-F4501000
- L’Essonne du confluent de la Rimarde au confluent d e la Juine – FRHR-93B
- La Rimarde de sa source au confluent de l’Essonne – FRHR94
- Le ruisseau de la Pe�te Rimarde – FRHR94-F4511000
- Le Ruisseau de Mar�nvau – FRHR94-F4518000

Ce périmètre couvre 540 km2 et comprend 267 km de cours d’eau associés à environ 700 ha de zones humides.
Le programme du CTEC peut être résumé dans les grandes lignes par les chiffres ci-dessous :
- Restaura�on de la con�nuité écologique sur 18 ouvrages
- Restaura�on de la morphologie du lit mineur sur 12,5 km de cours d’eau
- Restaura�on de la ripisylves sur 7,8 km de cours d’eau
- Restaura�on de 15 ha de zones humides
- Montant total des opéra�ons es�mé à 2,4 millions d’euros.

L’année 2022 marque la mi-parcours du programme d’ac�ons du CTEC.

A ce�e occasion, un bilan a été dressé conformément aux engagements inscrits à l’ar�cle 11 du contrat. Ce 
bilan a fait l’objet d’un rapport dis�nct.

Le présent rapport doit perme�re, de juger de l’avancement des ac�ons du contrat, de vérifier que les engage-
ments pris sur les indicateurs financiers et techniques ont bien été tenus et de faire le point sur la consomma-
�on des enveloppes financières correspondantes à chaque ac�on. Une projec�on financière sur les deux 
dernières années du programme sera également proposée.

PRÉAMBULEPRÉAMBULE
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Etudes et projets

Différents projets et avant-projets ont été élaborés en régie en prépara�on des programmes de travaux et pour 
leur mise en œuvre.

- Projet de restaura�on de la con�nuité écologique de l’Œuf entre les moulins de Gendry et de Bouville à 
Estouy : il s’inscrit dans la con�nuité des travaux réalisés depuis 2020 aux Moulins de Solvins, Doureux et de la 
Porte. Il concerne l’effacement d’un ouvrage hydraulique créé dans les années 70 pour l’alimenta�on des pièces 
d’eau du Château de Bouville.

- Projet de restaura�on de la con�nuité et du lit majeur au Moulin de la Roche�e à Aulnay la Rivière et La 
Neuville sur Essonne : dans la ligne du projet précédent, le projet vise à la suppression d’un ouvrage 
hydraulique mis en place dans les années 70 sur un bras ar�ficiel. Des travaux de restaura�on des zones 
humides a�enantes sont également prévus en parallèle.

- Projet de créa�on d’une zone d’écrêtage de crues sur la Laye du Nord à Neuville aux Bois : ce projet vise à 
réduire le risque d’inonda�on sur le hameau du Carrouge Marchandon. La restaura�on hydromorphologique 
du cours d’eau et l’installa�on d’un ouvrage écrêteur favoriseront le débordement des eaux dans une zone de 
gouffres.

- Projet de restaura�on de la con�nuité de la Rimarde au lavoir de Nibelle : le projet vise l’effacement de deux 
ouvrages hydrauliques et la restaura�on d’anciens méandres perme�ant de stopper l’incision du lit.

- Projet de restaura�on du lit majeur et du lit mineur de la Rimarde dans le bourg de Courcelles le Roi : le 
projet concerne la restaura�on de zones humides en rive gauche et la restaura�on du lit mineur, favorisant le 
débordement en crue dans les zones humides.

Ouvrage de Bouville à effacer
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Etudes préalables à la restaura�on du lit mineur 
et du lit majeur de la Rimarde à Montliza sur la 

commune de Courcelles le Roi
Suite à la sollicita�on d’un propriétaire riverain, le SMORE 
a l’opportunité d’intervenir sur la restaura�on complète 
d’un tronçon de la Rimarde de plus d’1 km, incluant 6 ha de 
zones humides. Les premières études préalables ont été 

lancées ce�e année dans le 
cadre d’un stage de BTS. Des 
levés topographiques et des 
inventaires faunis�ques ont 
ainsi été réalisés. Ils 
perme�ront d’élaborer 
différents avant-projets de 
restaura�on de la vallée 
qui seront proposés au 
propriétaire.

Etude de répar��on des popula�ons 
d’écrevisses sur les têtes de bassins de la 

Rimarde et de la Pe�te Rimarde
Ce�e étude fait suite à la découverte de 
popula�ons d’écrevisses à pa�es grêles (Astacus 
leptodactylus) sur certains étangs amont de la 
Rimarde. Réalisée dans le cadre d’un stage de 
BTS, elle visait à préciser la limite de répar��on 
des popula�ons d’écrevisses exogènes connues 
et à prospecter certains rus fores�ers pour 
détecter la présence éventuelle d’écrevisses à 
pa�es blanches (Austropotamobius pallipes) 
pouvant cons�tuer des popula�ons relictuelles.

Ecrevisse à pattes blanches
Austropotamobius pallipes

Agrion à larges pa�es

Platycnemis pennipes
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Les travaux de restaura�on inscrits au CTEC sont engagés chaque année en début d’été mais leur mise en œuvre 
débute généralement en septembre et se poursuit en début d’année suivante. Une par�e des travaux présentés 
ci-après n’ont donc pas effec�vement été réalisés au moment de la rédac�on de ce bilan.
Pour rappel, quelques modifica�ons du programme ini�al avaient été actées lors du bilan à mi-parcours du 
CTEC :
- Report en 2024 des opéra�ons de restaura�on de la con�nuité au Lavoir de Nibelle sur la Rimarde et de 
l’ouvrage de Bouville sur l’Œuf ;
- Report à un programme ultérieur de l’opéra�on de restaura�on de la Varenne en aval de Doulchan.
Afin de respecter l’enveloppe annuelle du CTEC et le budget du SMORE, il a également été décidé de reporter à 
un programme ultérieur l’opéra�on de restaura�on de la ripisylve sur la Laye du Sud. Ce�e opéra�on pourrait 
par ailleurs s’inscrire dans un cadre plus ambi�eux de restaura�on hydromorphologique de l’ensemble du cours 
d’eau, par la mise en place de lits emboités, qui seraient réalisés concomitamment aux travaux d’aménagement 
d’une voie de contournement de la commune de Chilleurs aux Bois.

Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf dans le secteur du Monceau (Pithiviers le Vieil) - 2022
Linéaire restauré : 620 m
L’Œuf sur ce tronçon a été l’objet de travaux de recalibrage et de rec�fica�on dans les années 1960. Le lit 
présente une largeur excessive, des berges abruptes et un fond plat peu diversifié. Un envasement important du 
fond est également observé. La présence de merlons de curages en berge bloque la con�nuité latérale du lit 
majeur.
L’opéra�on s’inscrit dans une con�nuité de travaux de restaura�on de l’Œuf dont les premières tranches ont 
débuté en 2009.
Le projet de restaura�on prévoit la restaura�on hydromorphologique du lit mineur par talutage des berges en 
remblaie/déblaie et créa�on de banque�es alternées et la mise en mis en place de radiers en pierre pour 
diversifier les écoulements.
A noter que la réalisa�on effec�ve des travaux est assuje�e à l’exploita�on de la peupleraie située en lit majeur 
par le propriétaire. Un décalage des travaux à l’été 2024 est donc possible.

Travaux de restaura�on

L’Oeuf au Monceau avant restauration
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Restaura�on de l’hydromorphologie de l’Œuf à l’aval du pont de l’Etoile (Pithiviers le Vieil)
Linéaire restauré : 650 m
Situé à l’aval du tronçon précédent, ce�e por�on de l’Œuf répond aux mêmes probléma�ques. La 
con�nuité du lit mineur est par ailleurs par�ellement affectée par le radier du pont de l’étoile.
Les travaux consistent comme précédemment au 
talutage des berges pour mobiliser les merlons de 
curage et à cons�tuer des banque�es 
sédimentaires et à la créa�on de radiers en pierre. 
Des matériaux calcaires seront également 
apportés au niveau du radier du pont afin de 
remodeler la rampe en enrochement existante et 
d’améliorer sa franchissabilité piscicole. La 
suppression des merlons permet en outre de 
favoriser le débordement des eaux dans les zones 
humides latérales lors des crues.
A noter que la réalisa�on effec�ve des travaux est 
assuje�e à l’exploita�on de la peupleraie située 
en lit majeur par le propriétaire. Un décalage des 
travaux à l’été 2023 est donc possible.

Restaura�on de l’hydromorphologie de l’Œuf à l’amont de Pontournois (Pithiviers le Vieil)
Linéaire restauré : 250 m
Dans la droite ligne des deux tronçons précédents, l’Œuf dans ce secteur a été l’objet de travaux de recalibrage 
et de rec�fica�on à par�r de 1947. Le lit actuel présente un profil de berges par�culièrement encaissé, puisqu’il 
a été déplacé de plus de 100 m dans le coteau par rapport au talweg naturel. Ce dernier a été totalement 
remblayé et ne peut pas être restauré.
Les travaux consistent au reméandrage du cours d’eau dans l’emprise actuelle du lit mineur par talutage de la 
berge et installa�on de banque�es en remblaie/déblaie. Comme précédemment, des radiers en pierre sont mis 
en place afin de diversifier les écoulements.
La réalisa�on effec�ve des travaux aura lieu en début d’année 2024.

L’Oeuf à laval du Pont de l’Etoile avant restauration
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Restaura�on de la con�nuité écologique de l’Œuf, de l’hydromorphologie et des zones humides au 
Moulin de la Porte (Estouy) 
Ouvrage effacé : 1
Linéaire restauré : 440 m
Zones humides restaurées : 2,9 ha
Dans la seconde moi�é du XXème siècle, d’importants travaux hydrauliques ont été réalisés dans les vallées, 
modifiant profondément la répar��on des eaux entre rivières, noues et marais. Entre Bondaroy et Estouy, les 
bras historiques de l’Œuf ont été déconnectés et leurs écoulements rassemblés en un large chenal central à la 
ligne d’eau figée par une série de trois seuils en « V ». Ces opéra�ons ont profondément remis en ques�on 
l’équilibre de la rivière, entrainant de nombreux impacts : envasement et homogénéisa�on du lit, asséchement 
des zones humides, blocage de la circula�on des poissons… et ont conduit à une dégrada�on globale de la 
qualité des eaux, des milieux et des peuplements piscicoles.
Les travaux réalisés au Moulin de la Porte s’inscrivent dans la con�nuité des restaura�ons des années 
précédentes sur les secteurs de Doureux et de Solvins. Ils visent à restaurer la con�nuité en arasant le seuil en « 
V », à réduire la largeur du lit et à remonter son fond pour maintenir l’alimenta�on en eau des zones humides 
amont et latérales. Des travaux de restaura�on sur les zones humides a�enantes ont été réalisés en parallèle. 

D’importantes opéra�ons de ges�on des milieux boisés ont été entreprises, notamment sur les parcelles 
acquises ces dernières années. Confiées à des entreprises spécialisées, les travaux ont consisté à des travaux 
d’aba�age des frênes a�eints de chalarose et des essences exogènes (peupliers de culture, conifères, 
bambous…), de débroussaillage et d’étrépage des terrains en remblais. Environ 4 ha ont ainsi été restaurés. Afin 
de réduire les coûts d’interven�ons, les produits de coupe ont été valorisée en bois énergie, plaque�es et 
buches.

Talutage des berges en remblaie/deblaie à l’aval du tronçon
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D’importantes opéra�ons de restaura�on de la végéta�on des 
zones humides ont été menées sur des parcelles acquises ces 
dernières années par le SMORE. Les travaux ont consisté à 
l’aba�age des frênes a�eints de chalarose et des essences 
exogènes (peupliers de culture, conifères, bambous…), et à 
l’étrépage des terrains. Les travaux ont été complétés par 
l’arasement des merlons de curage pour restaurer l’inondabilité 
des terrains

Les terrains en remblais et les accumula�ons végétales ont fait 
l’objet d’étrépages sur une épaisseur comprise entre 0,3 et 0,5 
m. Les matériaux extraits sont réu�lisés pour la réalisa�on des 
banque�es sédimentaires pour le rétrécissement du lit de l’Œuf.

Les coûts d’interven�ons sur les boisements ont pu être réduits 
par la valorisa�on des produits de coupe en bois énergie, 
plaque�es et buches. Un mandat de ges�on a été signé avec un 
expert fores�er pour la vente du bois.

Le reméandrage de l’Œuf est réalisé dans l’emprise actuelle du 
lit. La largeur du lit mineur est réduite des deux �ers ce qui 
rétablit des écoulements plus dynamiques, favorables à la 
diversifica�on des milieux. L’Œuf retrouve également un espace 
de mobilité au sein duquel elle peut évoluer librement par le jeu 
de l’érosion et des dépôts.

L’ouvrage en V est arasé pour rétablir complétement la circula�on des poissons et le transport sédimentaire. En accompagnement 
de la suppression de l’ouvrage, des banque�es alluviales sont cons�tuées pour resserrer le lit et maintenir la ligne d’eau amont.

Après travaux
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Travaux d’entre�en

L’entre�en des cours d’eau et des zones humides vise 
à garan�r le bon écoulement des eaux, la protec�on 
des biens et des personnes contre les inonda�ons et 
le main�en des milieux aqua�ques et humides en bon 
état, conformément aux principes de la GEMAPI.

Depuis 2021, le volume d’entre�en nécessaire pour 
sa�sfaire ces objec�fs est en constante augmenta�on 
en raison de la propaga�on des maladies 
cryptogamiques affectant le frêne et l’aulne, et des 
évolu�ons clima�ques (vents forts, orages et 
périodes de sécheresse).

Valorisa�on des produits de coupe

Afin de réduire le coût des interven�ons d’entre�en, des pistes sont explorées pour valoriser les produits de coupe 
en bois de chauffage ou en plaque�es fores�ères. 

Les principaux obstacles à ce�e valorisa�on sont :

- Les faibles volumes produits sur la plupart des interven�ons qui ne perme�ent pas de rentabiliser l’opéra�on,

- Les difficultés d’accès aux bords de cours d’eau et d’export des ma�ères pour les engins de débardage,

- L’absence de plateformes de stockages à proximité des sites d’interven�ons.

En conséquence, la valorisa�on des produits de coupe n’est possible que sur des opéra�ons d’entre�en 
d’envergure, comme par exemple pour la ges�on des boisements humides et reste difficilement envisageable pour 
les travaux de ges�on de la ripisylve ou pour les enlèvements d’embâcles.
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Les différents modes d’entre�en mis en oeuvre sur l’Essonne amont

Entre�en des bras amont

Un entre�en de la végéta�on des berges des bras amont est réalisé 
annuellement en fin d’été afin de dégager les herbes et broussailles 
pouvant obstruer le lit. Le broyage des berges est sélec�f pour favoriser la 
régénéra�on naturelle d’une ripisylve fonc�onnelle. L’ombrage apporté 
par la ripisylve permet de limiter le développement de la végéta�on 
basse. Le volume de broyage tend donc à diminuer chaque année et à être 
remplacé par des opéra�ons de taille et d’élagage des arbres.

L’entretien des bras amont est réalisé par prestation avec des entreprises 
de travaux agricoles.

Ges�on de la végéta�on des zones humides

Les zones humides font l’objet d’une a�en�on 
par�culière pour l’ensemble de leurs services 
rendus. Leur ges�on doit perme�re de 
maintenir la fonc�onnalité des différents 
milieux qui tendrait à s’altérer sans interven�on 
(fermeture progressive des milieux jusqu’à 
a�eindre le « climax » du boisement alluvial).  
Pour cela, la végéta�on doit être régulièrement 
fauchée ou broyée, et les produits de coupe 
exportés pour éviter le paillage et 
l’enrichissement du sol.

L’entretien des zones humides est réalisé en régie 
par broyage mécanique et par pâturage, mais 
fait parfois appel à des entreprises spécialisées 
sur les sols très peu portants.

Ges�on des ripisylves en place

Dans les secteurs où la ripisylve est bien développée, des 
interven�ons d’entre�en sont régulièrement nécessaires. 
L’objec�f est de maintenir le bon état sanitaire des boisements et 
de prévenir les risques d’arrachage des berges. Certains troncs 
creux pourront être conservés, s’ils ne présentent pas de risque 
de chute, pour leur intérêt faunis�que (habitat privilégié pour les 
espèces cavernicoles).

La gestion des ripisylve peut être réalisée en régie et par 
prestation avec des entreprises d’insertion ou de bucheronnage 
selon la technicité des interventions.

Entre�en des parcours ouverts au public

Les berges de l’Essonne et de ses affluents appar�ennent 
majoritairement à des propriétaires privés, le grand public n’y a 
donc que rarement accès. Le SMORE œuvre pour rétablir le lien 
entre les habitants du territoire et leurs rivières en développant 
des sites aménagés pour l’accueil du public.

Les sites ouverts au public sont régulièrement entretenus en 
régie ou en partenariat avec une entreprise d’insertion.

Ges�on des embâcles

La ges�on des embâcles doit perme�re de garan�r le libre 
écoulement des eaux, la protec�on contre les inonda�ons et la 
préserva�on des écosystèmes aqua�ques. Les embâcles 
d’origine anthropique doivent être systéma�quement enlevés. 
Ceux d’origine naturelle peuvent cons�tuer un support pour la 
faune et contribuer à la dynamique du cours d’eau. Dans cet 
esprit, l’interven�on du syndicat cible les embâcles 
cons�tuants un risque pour les biens et les personnes ou ayant 
des impacts néfastes sur le milieu aqua�que.

Le retrait des embâcles est généralement confié à une 
entreprise d’insertion, mais peut faire appel à des moyens plus 
lourd.
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Anima�on foncière
La stratégie d’acquisi�ons foncières des zones humides a été validée en 2019 par le Comité Syndical du SMORE. Elle 
vise à orienter et à encadrer l’anima�on foncière et les achats de parcelles en fonc�on de cinq enjeux : préserva�on 
de la biodiversité, lu�e contre les inonda�ons, mise en œuvre des travaux de restaura�on, améliora�on de la 
qualité des eaux et ouverture au public.
L’anima�on foncière réalisée sur le Moulin de la Porte (Estouy) a permis 
d’engager l’acquisi�on de 7 nouvelles parcelles pour une superficie de 
2,1 ha.
D’autres acquisi�ons ont été engagées sur les secteurs de la Source 
Rouge (Pithiviers le Vieil) et de Doureux (Estouy) pour une surface totale 
de 4,2 ha. Ces deux sites ont fait l’objet de travaux de restaura�on ces 
dernières années. Les acquisi�ons visent à pérenniser les aménagements 
réalisés et à étendre les surfaces de zones humides ou linéaires de cours d’eau restaurés.
Plusieurs acquisi�ons engagées les années précédentes au Moulin de la Porte et sur le site des Pâtureaux (Chambon 
la Forêt) se sont concré�sées ce�e année, représentant une surface de 6 ha. 
La surface des parcelles de zones humides appartenant au SMORE est portée à 26 ha.

Anima�on foncière sur la zone humide du Haut de la Prairie (Yèvre la Ville)
Une mission d’anima�on foncière a été confiée à la SAFER Centre sur la zone humide du Haut de la Prairie, située en 
rive gauche de la Rimarde sur la commune de Yèvre la Ville. Dans ce secteur, le cours naturel de la Rimarde a été 
déconnecté mais est encore présent dans le lit majeur. Un projet de restaura�on de ce bras est porté par le SMORE. 
Sa mise en œuvre est cependant rendue difficile par l’important découpage parcellaire et par le grand nombre de 
propriétaires (plus de 80).
Une étude foncière préalable a donc été confiée à la SAFER afin de recueillir les coordonnées des différents 
propriétaires, d’iden�fier les parcelles sans maître et de sonder les possibilités d’acquisi�ons par le SMORE.

Le marais du Haut de la Prairie sur la commune de Yèvre la Ville

Site Surface (ha) 
Moulin de la Porte 6,6 

Chantaloup 1 
Pâtureaux 6,8 

Gendry-Bouville 4,3 
Source Rouge 1,9 

APB Dimancheville-Orville 5,3 
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Suivi des espèces et des milieux

Suivi des popula�ons piscicoles

Suivi de la qualité de l’Œuf dans le secteur de Solvins-Doureux

Des pêches d’études des popula�ons piscicoles sont organisées chaque 
année en partenariat avec la Fédéra�on Départementale pour la Pêche et la 
Protec�on des Milieux Aqua�ques du Loiret. Ces études peuvent viser 
différents objec�fs :

- Suivre l’évolu�on des popula�ons piscicoles sur les différents cours d’eau à 
par�r de sta�ons de références régulièrement prospectées,

- Réaliser des inventaires avant et après travaux pour juger de l’évolu�on des 
milieux,

- Réaliser des sondages ponctuels sur des tronçons peu connus ou pour 
suivre l’évolu�on d’une espèce par�culière. Ces sondages ne 
font généralement pas l’objet d’un calcul d’IPR.

Les inventaires réalisés ce�e année portent sur les sta�ons de 
référence du Mesnil sur la Rimarde et de Segray sur l’Œuf. Les 
résultats des Indices Poissons Rivière ne sont pas encore 
connus, mais les espèces inventoriées montrent un 
peuplement équilibré. Quelques espèces embléma�ques, 
comme le chabot sur le secteur de Segray et la lamproie de 
planner sur la Rimarde au Mesnil présentent des popula�ons 
très solides.

Des inventaires et des suivis sont réalisés au quo�dien par le SMORE. Ils répondent à différents objec�fs : 
améliora�on de la connaissance sur la biodiversité de la vallée, inventaires préalables à la prépara�on des projets 
et des plans de ges�on, suivi de l’évolu�on des popula�ons d’espèces repères ou sensibles, suivi de la qualité des 
milieux avant et après travaux, évolu�on globale de la qualité de la masse d’eau. D’une manière plus générale, ils 
contribuent à sensibiliser le public et à jus�fier l’efficience de l’ac�on du SMORE auprès des financeurs.

Les études de suivis et inventaires sont majoritairement réalisés en régie ou en partenariat, mais peuvent faire 
appel à des prestataires pour des études spécifiques.

Ce suivi est mis en place suite aux travaux de restaura�on de la con�nuité et de remise en eau des anciens 
méandres de l’Œuf entre les Moulins de Solvins et de Doureux entre 2020 et 2021. Il vise à vérifier l’impact 
posi�f des travaux sur la qualité physico-chimique de l’Œuf.
Des prélèvements saisonniers sont ainsi réalisés en amont et en aval du secteur de travaux et des analyses sont 
réalisées sur les principaux paramètres physico-chimiques. Les deux campagnes de mesure effectuées en juillet 
et en novembre ont permis de 
constater une améliora�on de la 
qualité des eaux sur la quasi-totalité 
des paramètres, par�culièrement 
marquée en ce qui concerne le taux de 
nitrates, le phosphore et l’oxygéna�on 
de l’eau. Deux campagnes 
supplémentaires sont prévues en 
janvier et en avril 2024.

Ges�on des ripisylves en place

Dans les secteurs où la ripisylve est bien développée, des 
interven�ons d’entre�en sont régulièrement nécessaires. 
L’objec�f est de maintenir le bon état sanitaire des boisements et 
de prévenir les risques d’arrachage des berges. Certains troncs 
creux pourront être conservés, s’ils ne présentent pas de risque 
de chute, pour leur intérêt faunis�que (habitat privilégié pour les 
espèces cavernicoles).

La gestion des ripisylve peut être réalisée en régie et par 
prestation avec des entreprises d’insertion ou de bucheronnage 
selon la technicité des interventions.

Sigle Unité Amont Aval Tendance Amont Aval Tendance
Demande chimique en Oxygène DCO mg/l 19,2 18,3  11,8 8,9 

Demande biochimique en oxygène DBO5 mg/l <3 <3  3,74 3,7 
Ma�ères en suspension MES mg/l 3,5 7,5  <2 5 

Azote Kjeldahl NTK mg/l 1,47 1,39  1,45 1,21 
Amonium NH4 mg/l 0,485 0,281  0,49 0,299 
Nitrates NO3 mg/l 19,4 17,1  25,8 23 
Nitrites NO2 mg/l 0,333 0,339  0,353 0,421 

Orthophosphates PO4 mg/l 0,36 0,5  0,32 0,31 
Phosphore P mg/l 2,13 0,207  0,139 0,128 

Satura�on en oxygène %O2 % 37 59  56 76 
Carbone organique dissous COD mg/l 5,8 5,1  4,7 4,6 

Campagne du 10/07/2023 Campagne du 23/11/2023
Paramètre

Lamproie de planner

Biomètrie
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Grenouille agile

Suivi de la popula�on de Grenouille agile (Rana 
dalma�na)

Depuis 2012, la popula�on d’amphibiens présents 
sur le site est suivie par le comptage des grenouilles 
agiles. Ce�e pe�te grenouille est un assez bon 
indicateur de l’évolu�on des milieux humides par 
ses exigences environnementales : nécessité d’avoir 
des eaux clauses peu profondes et une mosaïque de 
milieux.
Le nombre de pontes observées en 2023 (176) 
dénote d’une régression sur les sites d’observa�ons. 
Il confirme la tendance des années précédentes de 
régression des habitats, liée à l’envasement des 
zones en eau, notamment autour du platelage. Le phénomène est encore accentué ce�e année par les épisodes 
de sécheresse.
Le chiffre est cependant à rela�viser quant à l’état réel de la popula�on de grenouilles agiles car les nombreuses 
chutes d’arbres dans les boisements alluviaux ont permis la créa�on de micro-mares dans lesquelles des pontes 
ont pu être vues. Ces observa�ons n’ont cependant pas été comptabilisé car hors protocole d’étude.
Les opéra�ons d’entre�ens réalisées ce�e année sur les zones en eau devraient remédier à ce�e situa�on.

Programme de sauvegarde de l’écrevisse à pa�es blanches
Une popula�on d’écrevisse à pa�es blanches (Austropotamobius pallipes) est connue sur le bassin de la Pe�te 
Rimarde. Ce�e espèce, en danger cri�que d’ex�nc�on, n’est présente que sur deux tronçons de cours d’eau sur 
l’ensemble de la vallée de l’Essonne et affluents. Un programme de suivi et de sauvegarde est mené par le 
SMORE depuis 2018.
Comme chaque année, des prospec�ons nocturnes ont été réalisées début octobre pour le suivi de ce�e 
popula�on. 216 écrevisses ont été contactées, ce qui confirme la croissance de la popula�on relevée en 2022. 
Son expansion à l’aval de l’ouvrage de l’étang des Placeaux est également confirmée avec l’observa�on de deux 
individus, dont 1 juvénile.
En complément de ces comptages, des prospec�ons ont été réalisées en partenariat avec la Fédéra�on 
Départementale pour la Pêche et la Protec�on des Milieux Aqua�ques 
du Loiret et l’Office Français de la Biodiversité dans le cadre de la mise 
en place du réseau de suivi écrevisses en Centre Val de Loire. Des 
prélèvements d’ADN environnemental ont été réalisés sur les 
secteurs avals du fossé des Bruyères et de la Pe�te Rimarde afin de 
rechercher la présence d’écrevisses et de vérifier l’absence de 
l’aphanomycose (résultats non connus à ce jour). Une 
reconnaissance à vu de ces linéaires a également été réalisée, ne 
perme�ant pas de contacter d’écrevisse.
Enfin, des sondes de température ont été installées de manière 
permanente par le SMORE sur la Pe�te Rimarde et le fossé des 
Bruyères afin d’approfondir la connaissance de ces milieux. Les 
résultats seront notamment u�lisés pour mieux caler les dates de 
prospec�ons annuelles qui, pour être op�males, doivent être 
réalisées au déclanchement de la reproduc�on des écrevisses, 
correspondant à une baisse de la température de l’eau sous la barre 
des 10 °C. Prélèvement ADNe
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Anima�ons et communica�on

Les différentes anima�ons mises en place par le SMORE ce�e année ont permis de sensibiliser 408 personnes 
au travers de 5 anima�ons grand public, 5 anima�ons avec des scolaires et diverses autres anima�ons et 
visites de terrain.
De nouveaux ou�ls pédagogiques ont été mis en place avec la créa�on en interne de 3 panneaux 
pédagogiques portant sur les travaux réalisés sur les sites des Vaux, de Secval et du Gué des Murs, et de 6 
panneaux à des�na�on du sen�er de découverte des Pâtureaux. A noter également la réalisa�on d’un film 
documentaire portant sur les travaux de restaura�on de la Rimarde aux Vaux, visible à l’adresse suivante : 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=lRgndDe7Ruo
Au niveau de la couverture de presse, 9 ar�cles traitant des ac�ons du SMORE sont parus dans la presse 
locale (République du Centre, Courrier du Loiret, Le Parisien), auxquels peuvent s’ajouter 30 ar�cles et 
annonces men�onnant le SMORE, le marais du Moulin de la Porte et les anima�ons.
Le sen�er pédagogique du Moulin de la Porte a été équipé d’un compteur de visiteurs renseignant sur sa 
fréquenta�on. 3 326 visiteurs sont ainsi passés sur le site sur les 4 mois d’enregistrement, avec une moyenne 
journalière de 47 personnes le week-end, de 24 personnes en semaine et une pointe de 180 personnes 
enregistrée le 14 juillet. A noter que certaines par�es du sen�er ont été fermées à par�r du 15 septembre 
pour la réalisa�on des travaux.
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Nature de l'anima�on Animateur Date Par�cipa�on 

Classe eau LPA Chesnoy 
SMORE 06/02 au 07/02/2023 

12 SMORE 08/02/2023 
SMORE 09/02/2023 

Anima�on "La vie des mares et marais" SMORE 19/04/2023 30 
Anima�on avec l'Espace jeunesse de Pithiviers SMORE 21/04/2023 12 

Anima�on "Les oiseaux du marais" CEN 13/05/2023 11 
Visite de terrain avec la DT Seine amont SMORE 17/05/2023 2 

Classe eau Puiseaux SMORE 08/06/2023 48 
Classe eau Pithiviers - Abbé SMORE 09/06/2023 44 

Randonnée découverte des vallées de l'Œuf et de la 
Rimarde SMORE 24/06/2023 12 

Exposi�on de photos naturalistes SMORE 
21/07/2023 au 

01/09/2023   
Classe eau Greneville en Beauce SMORE 16/06/2023 44 

Visite de chan�er élus SMORE 20/06/2023 28 
Anima�on "Tissage végétal" SMORE 19/07/2023 7 

Visite de terrain avec l'associa�on Connaissance et 
sauvegarde du patrimoine SMORE 27/06/2023 5 

Anima�on avec le Centre Social Terre en Couleur SMORE 12/07/2023 11 
Spectacle "La nuit du liéchi" Les Minuits 14-15-21-22/07/2023 100 

Anima�on "Taille des arbres de bord de cours d'eau" SMORE 11/10/2023 2 
Visite de terrain avec le Lycée Labrosse SMORE 20/10/2023 40 

 
Encadrement de stagiaires

- Ange VAN DE KERKHOVE en Terminale « Ges�on des Milieux Naturels et de la Faune » à la MFR de 
Chaingy
Théma�que abordée : Découverte du mé�er de technicien rivière
4 semaines du 03/02 au 17/02/2023

- Clément BLOND en Terminale « Ges�on des Milieux Naturels et de la Faune » au Lycée Agricole de 
Vendôme
Théma�que abordée : Découverte du mé�er de technicien rivière
1 semaine du 20/02 au 24/02/2023

- Amalthée ORY en première année de BTS « ges�on et protec�on de la nature » au Campus La Mouillère 
d’Orléans
Théma�que abordée : Etudes préalables à l’aménagement de la vallée de la Rimarde à Montliza
12 semaines du 02/05 au 21/07/2023

- Clotaire MERCIER en première année de BTS « ges�on et protec�on de la nature » au Campus HEP de Lyon
Théma�que abordée : Etude de répar��on des popula�ons d’écrevisses en têtes de bassin de la Rimarde
8 semaines du 05/06 au 28/07/2023

- Gabin BERLAND-BAUDU en troisième au Collège de la Forêt de Trainou (stage de découverte)
Théma�que abordée : Découverte du mé�er de technicien rivière
1 semaine du 16/01 au 20/01/2023

- Manon LANGEVIN en troisième au Collège Mary Jackson de Dadonville (stage de découverte)
Théma�que abordée : Découverte du mé�er de technicien rivière
1 semaine du 11/12 au 16/12/2023
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Autres programmes

Conven�on Espace Naturel Sensible du site du Moulin de la Porte
La Conven�on cadre rela�ve à la ges�on et la valorisa�on du Moulin de la Porte à Estouy en espace naturel 
sensible, ini�alement signée sur la période 2019-2021, a fait l’objet d’une prolonga�on de deux ans. Cet 
avenant 2022-2023 porte sur l’inves�ssement et permet au SMORE de poursuive son ac�on en faveur de la 
restaura�on des milieux naturels et de l’accueil du public.

Pour l’année 2023, ces inves�ssements ont été orientés pour par�e vers des ac�ons de valorisa�on et d’accueil 
du public avec la pose d’un compteur de visiteurs et de 2 passerelles piétonnes pour l’extension du sen�er 
pédagogique.

La mise en œuvre de ce�e conven�on cadre qui aura été une formidable opportunité pour développer, 
valoriser et pérenniser la ges�on du site du Moulin de la Porte.

La zone humide des Pâtureaux, située entre Chambon la Forêt et Nancray sur Rimarde, a été labellisée cet 
automne en Espace Naturel Sensible par le Département du Loiret. Cet ancien étang a été réhabilité par le 
SMORE en zone humide grâce à différentes tranches de travaux entre 2018 et 2023. Le programme de travaux, 
d’un montant de 190 000 €, vise à pérenniser la ges�on des différents milieux naturels, à valoriser le site et à 
développer l’accueil du public.

Le site sera ouvert au public en 2024. Différents aménagements pédagogiques perme�ront de découvrir les 
milieux humides et la richesse de la faune et de la flore associée.

Améliora�on des connaissances et acquisi�on de données

L’ac�on 1.6, portant sur la modélisa�on hydrologique et hydraulique du bassin versant est entrée en phase 
opéra�onnelle avec le lancement des levés topographiques et de l’étude de modélisa�on avec les cabinets 
d’étude Axis conseils et BRL ingénierie. Les résultats de ce�e étude sont a�endus pour 2024.

En parallèle, une mission d’étude est en prépara�on pour la pose de sta�ons débitmétriques. Leur 
déploiement vise à améliorer la connaissance des débits caractéris�ques des principaux cours d’eau du bassin 
Essonne amont, en hautes eaux et à l’é�age.

Enfin, la cons�tu�on d’un réseau de piézomètres maillant le bassin versant est en cours via le disposi�f 
Sencrop.

Ges�on de crise

Un exercice de ges�on de crise a eu lieu dans la semaine du 4 décembre à l’échelle de l’unité hydrographique 
Essonne-Juine-Ecole, simulant une crue centennale de type « Mai-Juin 2016 ». L’exercice était piloté par la 
préfecture de l’Essonne, en lien avec celle du Loiret, et invitait les différents Syndicats à tester les protocoles 
de ges�on de crise élaborés dans le cadre du PAPI. Une dizaine de communes du bassin Essonne amont 
par�cipaient également au « jeu » afin de tester leurs Plans Communaux de Sauvegarde.

Labellisa�on en Espace Naturel Sensible de la zone humide des Pâtureaux

Le PAPI Essonne amont
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Indcateurs de suivi des postes d’anima�on financés

Action mise en œuvre objectifs de l'année N+1 Indicateurs et livrables
Objectif 

indicateur
Temps 
estimé

Temps 
consacré Etat d'avancement: livrables transmis

Explication des écarts observés (freins, 
blocages) Objectifs actualisés de l'année N+3

Anima�on foncière pour la mise en place de 
zones d’écrêtage de crues

Anima�on foncière sur les zones à 
enjeux iden�fiées

Nb ha acquis 10 40 10 0
Discussion en cours sur le parcellaire 

agricole en bord de Laye du Sud

Rédac�on des plans de ges�on et projets de 
travaux de restaura�on des zones humides

PRO avant travaux : restaura�on 
de la ripisylve Ru de Santeau et 

Laye du Sud
Marais de Foussereau

Rapports de projet 3 40 40

Réunions préalables DDT 45 pour la mise en 
place de nouvelles demandes 

administra�ves
Rédac�on de l'annexe ERC du porter à 

connaissance des travaux 2023
Rapport de synthèse du PRO Laye du Sud

Décalage du Projet de restaura�on de la 
Laye du Sud car plus conséquent 
qu'ini�alement prévu (Projet de 

rehabilita�on de l'ensemble du lit majeur)

Réflexion sur la ges�on des cours d’eau 
amont : mise en place de disposi�fs de sur-
inonda�on, problèmes d’envasement du lit, 
ges�on des ripisylves en domaine agricole 

(sensibilisa�on, valorisa�on, suivi des 
espèces)

Travaux Laye du Sud
Pro Neuville aux bois, COPIL avec 

les différents acteurs

Rapport PRO
Rapport d'ac�vité

1
1

40 40

Partenariat avec l'ONF pour l'élabora�on du 
projet de ZEC de Neuville aux Bois, chan�er 

d'essai de ges�on de la ripisylve d'un ru 
fores�er

Partenariat avec le CD45 pour ini�er un 
projet de restaura�on de l'Œuf en amont de 

Chamerolles

Projet sur la Laye du Sud beaucoup plus 
ambi�eux et conséquent que prévu et 

toujours en discussion avec les 
propriétaires et la chambre

Prépara�on de la DIG 2025-2029 Par�cipa�on à la rédac�on des AVP Rapport AVP 1 10 10
Par�cipa�on à l'élabora�on du programme 

de DIG sur la période 2027-2031

Suivi et mise en œuvre des ac�ons du PAPI 
Essonne

Suivi de l'étude de modélisa�on 
hydraulique et hydrologique

Mise en œuvre des repères de 
crues et de la métrologie

Rapport d'ac�vité 1 30 70

Rapport d'ac�vité
1 rapport 

1 exercice de ges�on de crise 
interdépartemental

Décalage d'un an suite au COVID 
PAPI 2021-2024

Forma�on télépilote drone professionnel
Forma�on ou�ls de ges�on de crise

Forma�on logiciel modélisa�on 
hydraulique et hydrologique

Inventaires et suivis : Milieux et espèces
Mise en place d'une BDD interne

Suivis annuels (Amphibiens / 
Pêches électriques / ...)

Rapport d'ac�vité 1 20 20 Rapport d'ac�vité

Mise en place d’un programme « 
ruissèlement rural »

Secteur Mareau aux bois Rapport d'ac�vité 1 15 0 Rapport d'ac�vité

Mise en œuvre d’un plan de ges�on des 
plantes invasives

Chan�ers de ges�on, 
suivi/surveillance, communica�on

Rapport d'ac�vité 1 10 10 /
Report des travaux pour retard 

d'approvisionnement des matériaux et 
intemperies

Par�cipa�on aux anima�ons et à la 
communica�on

Par�cipa�on à la rédac�on des 
panneaux pédagogiques : marais de 

Châ�llon
Visites de terrain avec les élus et 

partenaires techniques et 
ins�tu�onnels, anima�ons tout 

publics, documents de 
communica�on

Rapport d'ac�vité 1 10 10 Rapport d'ac�vité

Par�cipa�on à l'administra�on du syndicat, 
élabora�on des budgets, rela�ons avec les 

EPCI…
Rapport d'ac�vité 1 5 10

Rapport d'ac�vité
Suivi de la procédure suite à la pollu�on de 

l'Œuf

Procédure poursuivie sur l'année 2023 avec 
discussion en partenariat FDAAPPMA 45 sur 

projets futurs 

Rédac�on des projets de travaux de 
restaura�on rivière et zones humides

Travaux de restaura�on 
hydromorphologiques : aval de 
pithiviers le Vieil, Pontournois, 

Doulchamp
Travaux de restaura�on de la 

con�nuité : Moulin de la Porte, 
Gendry/Bouville, lavoir de Nibelle

Rapport de projet 6 65 75

5 rapports de projet pour travaux 2023
3 rapports de projet pour travaux 2024

Compléments au porter à connaissance des 
travaux 2023

Exigences à la hausse de la DDT sur les 
portés à connaissance

Lancement et suivi des marchés de travaux 
pour la restaura�on et l'entre�en

1 marché de travaux restaura�on 
(relance de la consulta�on), 2 
marchés de travaux entre�en

Marché de travaux 3 35 20
1 marché pour travaux de restaura�on, 2 

marchés pour travaux d'entre�en
Reconduc�on du marché 2022 pour les 

travaux de restaura�on

Prépara�on de la DIG 2025-2029 Rédac�on des AVP Dossier de DIG 20 5
Elabora�on du programme de la DIG 2027-

2031

Point sur les différents programmes de 
travaux engagés et recalage du futur 

programme

Acquisi�on et maitrise foncière

Poursuite de l'anima�on foncière 
sur les 3 secteurs cible : étang des 
Pâtureaux (Nancray sur Rimarde et 

Chambon la Forêt), Moulin de la 
Porte (Estouy) et zone humide de 

Chantaloup (Dadonville).

Nb ha acquis 10 10 20
6,3 ha engagés

Suivi de l'anima�on foncière avec la SAFER

Suivi milieu et espèces

Poursuite des suivis avant après 
travaux de renatura�on et 

d'effacement d'étangs, suivi des 
espèces

Rapport d'ac�vité 1 20 22

2 IPR sur sta�ons de référence, suivi physico-
chimique après travaux sur Solvins-Doureux 
et mise en place du suivi de la thermie sur 

la Pe�te Rimarde

Mise en place et coordina�on du programme 
d’anima�on autour du Moulin de la Porte et 

de la communica�on du SMORE

Visites de terrain avec les élus et 
partenaires techniques et 

ins�tu�onnels, anima�ons tout 
publics, documents de 

communica�on

Rapport d'ac�vité 1 30 40

5 anima�ons tout publique, 1 visite de 
terrain élus, 5 classes d'eau, 5 visites de 

terrain et interven�ons
Elabora�on de 8 panneaux pédagogiques

Encadrement de stagiaires
1 stagiaire en Master 2, 2 stagiaires 

lycée pro ou BTS
Rapports de stage 3 10 5

2 stages BTS
2 stages BAC PRO

2 stages découverte

Suivi du PAPI Essonne
Par�cipa�on aux travaux, COPIL et 

COTECH
5 3

Anima�on du CTEC Rapport d'ac�vité 1 15 20 Rapport d'ac�vité
Bilan final et élabora�on du futur 

programme
Par�cipa�on à l'administra�on du syndicat, 
élabora�on des budgets, rela�ons avec les 

EPCI…
10 10

Etude et suivi de milieux humides et 
espèces associées

indicateurs de suivis avant / après 
travaux 

Rapport d'ac�vité 1 25 25
Suivi annuel et surveillance des espèces et 

des milieux

Con�nuité écologique Nbre ouvrages 5 45 2 ouvrages

Hydromorphologie NB ml 4879 45 1960 ml réalisés

Implanta�on de ripisylve NB ml 7863 45 0 réalisés Report du projet de la Laye du Sud

Suivi du programme d'entre�en
Entre�en des ripisylves et ges�on 

des embâcles
ml 44000 30 30 Travaux réalisés

Ges�on des Zones humides Marais de l'Essonne NB Ha 30 20 20 Travaux réalisés

Par�cipa�on aux anima�ons Classes d'eau, visites de terrain… Rapport d'ac�vité 1 10 10
Par�cipa�on aux anima�ons, classes d'eau 

et visites de terrain

Poste Chargé de Mission Rivière - 1 ETP 220 jours

Poste Technicien de Rivière - 1 ETP 220 jours

Prépara�on et suivi des travaux de 
restaura�on des cours d'eau et milieux 

humides

Rappel du programme d'actions prévisionnels Fiche de suivi

Poste Chargé de mission ZH et ZEC - 1 ETP 220 jours

Report des opéra�ons pour études 
complémentaires sur les secteurs de 

Bouville et de Nibelle

Report sur le programme 2024 du 
CTEC135
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Bilan financier pluriannuel

560 558 € ont été engagés en 2023, ce qui porte la consomma�on de l’enveloppe totale du contrat à 92%.
Des adapta�ons de la programma�on ini�ale ont été nécessaires pour s’adapter aux contraintes de terrain, 
administra�ves et financières. La restaura�on de la ripisylve sur la Laye du Sud et le Ru de Santeau n’a pas été réalisée 
car d’autres enjeux, liés à l’inonda�on des terres agricoles, sont apparus sur ce secteur. Le projet ini�al de 
réimplanta�on de ripisylve est ainsi ajourné car il s’intégré à une réflexion plus globale sur la restaura�on de ces rus 
en partenariat avec le monde agricole. Les opéra�ons de restaura�on de la con�nuité sur les secteurs de 
Gendry-Bouville et à Nibelle font l’objet d’un report en 2024 en raison des études complémentaires demandées par 
la DDT du Loiret dans le cadre du l’autorisa�on de travaux. La restaura�on du lit mineur de la Varenne en aval de 
Doulchamp a été abandonnée pour des raisons budgétaires, le ra�o coût/bénéfice de l’opéra�on étant jugé 
insuffisant. L’installa�on de repères de crues n’a pas pu être engagée en 2023 mais le sera en débit d’année 2024.
Enfin, les travaux de restaura�on des zones humides du Moulin de la Porte n’étaient pas prévus dans la 
programma�on ini�ale, mais répondent à l’opportunité de restaurer les parcelles acquises par le SMORE dans le 
cadre du CTEC conjointement à la restaura�on de la con�nuité de l’Œuf.

 

Ac�ons retenues par enjeu 2020 2021 2022 2023 Engagement 
% 

Enjeu 1 : Améliorer la qualité physique des 
cours d’eau et des milieux humides 250 953 € 138 873 € 261 865 € 222 606 € 90% 

Enjeu 2 : Améliorer la ges�on hydraulique 
des cours d'eau et lu�er contre les 

inonda�ons 
31 447 € 74 293 € 135 006 € 205 007 € 85% 

Enjeu 3 : Améliorer la qualité physico-
chimique, chimique et biologique des eaux 

de surface 
-   € 268 125 € -   € -   € 107% 

Ac�on de sensibilisa�on -   € -   € 138 367 € -   € 346% 
Anima�ons théma�ques associées 134 456 € 127 150 € 133 535 € 132 945 € 83% 

Total 416 856 € 608 441 € 668 773 € 560 558 € 92% 

Opéra�ons programmées 
2023 

HT/TTC 
Prévisionnel Engagé 

Restaura�on de la ripisylve sur l’amont de la Laye du Sud et le 
Ru de Santeau 40 000 €   HT 
Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf à l’aval du Pont de 
l'Etoile (Pithiviers le Vieil) 25 000 € 39 463 € HT 
Restaura�on hydromorphologique de l’Œuf à Pontournois 
(Pithiviers) 10 000 € 24 475 € HT 
Effacement d'ouvrages sur l’Œuf au Moulin de la Porte (Estouy) 35 000 € 57 801 € TTC 
Restaura�on des zones humides de l'Œuf au Moulin de la Porte 
(Estouy)   149 628 € HT 
Effacement d'ouvrages sur l’Œuf entre Gendry et Bouville 
(Estouy) 20 000 €   HT 
Effacement d'ouvrages sur la Rimarde au lavoir de Nibelle 50 000 €   HT 
Restaura�on du lit mineur sur la Varenne en aval de Doulchamp 
(Courcy aux Loges) 30 000 €   HT 
Entre�en mécanisé des cours d'eau et des zones humides sur 
l'ensemble du bassin 21 855 € 18 900 € TTC 
Entre�en manuel des cours d'eau et des zones humides sur 
l'ensemble du bassin 19 669 € 33 800 € TTC 
Etudes de suivi des travaux 11 000 € 18 965 € HT 
Acquisi�ons foncières sur les zones humides à enjeux iden�fiés 56 000 € 43 960 € HT 
Anima�on foncière sur les zones humides à enjeux iden�fiés - 
Report de 2020 20 000 € 11 419 € HT 
Installa�on de repères de crue 20 000 €   HT 
Restaura�on hydromorphologique de l'Œuf au Monceau 
(Pithiviers le Vieil) - Report de 2022   29 202 € HT 
Salaire et charges Chargé de Mission et Technicien Rivière 129 379 € 132 945 € HT 
Stagiaire Master 2 3 500 €   HT 

TOTAL 491 403 €  560 558 €    
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Le Syndicat Mixte de l’Oeuf, 
de la Rimarde et de l’Essonne :
- 54 communes
- 4 Communautés de Communes
- 267 km de cours d’eau
- 540 km2 de bassin versant

Les compétences :
Le syndicat a pour objet l’exercice de la compétence ges�on des milieux aqua�ques et préven�on 
des inonda�ons (GEMAPI) telle que définie par l’ar�cle L211-7-1° 2° 5° et 8° du code de l’environ-
nement et qui comprend les missions suivantes :
- L'aménagement d'un bassin ou d'une frac�on de bassin hydrographique ;
- L'entre�en et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
- La défense contre les inonda�ons ;
- La protec�on et la restaura�on des sites, des écosystèmes aqua�ques et des zones humides ainsi 
que des forma�ons boisées riveraines.

La Vallée de l’Essonne en aval de Châ�llon (Ondreville sur Essonne)


